

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

3η Ετήσια Εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2024



Χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
NextGenerationEU



Κυπριακή Δημοκρατία

Κύπρος — το αύριο
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Συνδιοργανωτές



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



Πρόοδος Υλοποίησης Έργων στον Τομέα της Υγείας

Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη,
Γενική Διευθύντρια, Υπουργείου Υγείας

C1.1R1: Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης της Ποιότητας

Φορέας Υλοποίησης: *Υπουργείο Υγείας* Προϋπολογισμός: *€3.000.000*

Ορόσημα:

Q4-2024: Εκπόνηση, έλεγχος και αξιολόγηση τουλάχιστον **50 κλινικών πρωτοκόλλων**

Q4-2025: 1) Εκπόνηση, έλεγχος και αξιολόγηση τουλάχιστον **90 κλινικών πρωτοκόλλων**

2) Ολοκλήρωση της εγκατάστασης **συστήματος ΤΠ** που θα περιλαμβάνει και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Πρόοδος:

Υπογράφηκε σύμβαση διαχείρισης έργου και σύμβαση αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία κλινικών πρωτοκόλλων και πλατφόρμας

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 2/10/2024 η θεσμοθέτηση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης



C1.1R2: Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτήρησης κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και παρακολούθησης νοσοκομειακών λοιμώξεων

Φορέας Υλοποίησης: *Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας)*
Προϋπολογισμός: €400.000

Ορόσημα:

Q1-2023: Έγκριση καταλόγου εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

Q4-2025: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος παρακολούθησης να είναι πλήρως λειτουργική

Πρόοδος:

- Επιτεύχθηκε το πρώτο ορόσημο
- Προωθείται σύμβαση με το «ΚΟΙΟΣ» για την ανάθεση σχεδιασμού της πλατφόρμας

C1.1R3: Σταδιακή μεταστροφή του πλαισίου παροχής υγειονομικής περίθαλψης και επιστροφής εξόδων προς μοντέλα με βάση την αξία

Φορέας Υλοποίησης: *Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας* Προϋπολογισμός: €280.000

Ορόσημα:

- **Q1-2023:** Η επιστροφή εξόδων με βάση την αξία πρέπει να αντικατοπτρίζεται για την πρωτοβάθμια και την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη

Πρόοδος:

- Το έργο ολοκληρώθηκε
- Ετοιμάστηκε και εφαρμόστηκε Μοντέλο Αμοιβής στη Βάση Κριτηρίων Ποιότητας & Δεικτών Απόδοσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας



C1.111: Νέες εγκαταστάσεις για το Κέντρο Αίματος της Κύπρου και προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με Τμήμα Δημοσίων Έργων
Προϋπολογισμός: €4.320.000 (Τελικό κόστος: € 7.758.800)

Ορόσημα:

Q3-2022: Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του Κέντρου Αίματος

Q2-2025: Οι νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Αίματος, συμπεριλαμβανομένου όλου του εξοπλισμού, είναι **πλήρως λειτουργικές**

Πρόοδος:

- Επιτεύχθηκε το πρώτο ορόσημο
- Το κτίριο θα παραδοθεί μέχρι 30/6/2025
- Προωθείται η διαδικασία αγοράς εξοπλισμού



C1.1I2: Καινοτόμο Σύστημα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Δημόσιας Υγείας Κύπρου

Φορέας Υλοποίησης: *Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας)*
Προϋπολογισμός: €5.700.000

Ορόσημα:

Q2-2022: Πλήρως λειτουργικό Σύστημα Επιτήρησης της Γρίπης μέσω παρατηρητών νοσηρότητας (ISS)

Q4-2025: 30 Παρατηρητές νοσηρότητας που εισάγουν δεδομένα στην ενότητα του συστήματος επιτήρησης της γρίπης μέσω παρατηρητών νοσηρότητας

Πρόοδος:

- Επιτεύχθηκε το πρώτο ορόσημο.
- Δημιουργήθηκε Εθνικό Δίκτυο Ιατρών-Παρατηρητών (Γενικοί Ιατροί ενηλίκων και παιδιών από όλες τις Επαρχίες), έχουν εκπαιδευτεί, και από τον Μάρτιο του 2023 ξεκίνησαν την εβδομαδιαία καταχώρηση δεδομένων στην πλατφόρμα.

C1.1I3 : Αγορά/Αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε Νοσοκομεία

Φορέας Υλοποίησης: *Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας)*
Προϋπολογισμός: €5.000.000

Ορόσημα:

Q4-2023: Τουλάχιστον 10 αιτούνται νοσηλευτήρια έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη για την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού.

Q4-2025: Τουλάχιστον 23 αιτούντα νοσηλευτήρια έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη για την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού.

Πρόοδος:

- Επιτεύχθηκε το πρώτο ορόσημο
- Έγινε δεύτερη προκήρυξη υποβολής προτάσεων προς επίτευξη του δεύτερου οροσήμου



C1.114: Διαπίστευση Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων

Φορέας Υλοποίησης: *Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας) Προϋπολογισμός: €2.500.000*

Ορόσημα:

Q2-2025: Τουλάχιστον **20** από τα αιτούντα νοσηλευτήρια έχουν λάβει στήριξη από το Σχέδιο για την απόκτηση διαπίστευσης.

Q2-2026: Τουλάχιστον **45** από τα αιτούντα νοσηλευτήρια έχουν λάβει στήριξη από το Σχέδιο για την απόκτηση διαπίστευσης.

Πρόοδος:

- Έγιναν δύο προκηρύξεις υποβολής αιτήσεων.
- Υπογράφηκαν 51 συμφωνίες επιχορήγησης με νοσηλευτήρια για διαπίστευση.

C1.115: Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου

Φορέας Υλοποίησης: *Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας*

Προϋπολογισμός: €46.344.648

C1.115: Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων της Κύπρου

A/A	Κωδικός Μέτρου	Τίτλος Επένδυσης
1	C1.115a	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Βελτίωση Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
2	C1.115b	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Κατασκευή ή/και επέκταση Μονάδας Αιμοκάθαρσης σε Λεμεσό και Πάφο
3	C1.115c	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Κατασκευή νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας και εξοπλισμός χώρου- Φάση Α'
4	C1.115d	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Βελτιώσεις στο Γ.Ν. Λεμεσού
5	C1.115f	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Βελτιώσεις στο Γ.Ν. Πάφου
6	C1.115g	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Επέκταση της Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας περιλαμβανομένου Ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. Αγγειογράφο)
7	C1.115h	Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων- Μονάδα COVID-19 στο Νοσοκομείο Αιμιονίστου

C1.1I6: Ανάπτυξη Γενικών Διασυννοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο

Φορέας Υλοποίησης: *Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας*
Προϋπολογισμός: *€1.940.000*

Ορόσημα:

Q4-2023: Ολοκλήρωση της φάσης ανάλυσης, σχεδιασμού και **ανάπτυξης του συστήματος ΤΠ** για τις διασυννοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Q2-2025: **Πλήρης λειτουργία της διασυννοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης.**

Πρόοδος:

- Το πρώτο ορόσημο επιτεύχθηκε
- Το έργο βρίσκεται σε στάδιο πλήρους ανάπτυξης του παραγωγικού περιβάλλοντος αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις



3.112: Ενίσχυση των υπαρχουσών Ισοτοπικών Βάσεων δεδομένων τοπικών παραδοσιακών κυπριακών τροφίμων/ποτών, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blockchain, για να διασφαλιστεί η ταυτότητά τους

Φορέας Υλοποίησης: *Γενικό Χημείου του Κράτους* Προϋπολογισμός: €1.000.000

Ορόσημα:

Q4-2021: Αγορά και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για ισοτοπικό χαρακτηρισμό.

Q1-2025: Σύνδεση 10 τοπικών παραδοσιακών φαγητών / ποτών με το σύστημα Blockchain

Πρόοδος:

- Επιτεύχθηκε το πρώτο ορόσημο
- Ξεκίνησε ο προσδιορισμός προϊόντων και τα δεδομένα θα εισαχθούν στη ψηφιακή πλατφόρμα Blockchain
- Υπογράφηκε σύμβαση για ανάπτυξη πλατφόρμας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ευχαριστώ!

Ιστοσελίδα Υπ. Υγείας: <https://www.gov.cy/moh/>


 Χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
NextGenerationEU



Κύπρος — το αύριο
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Συνδιοργανωτές

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ